

КОЛЕГИУМ ЗА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТ на ИНДИКАТИВЕН ПЛАН - ГРАФИК за работата на КГС през 2017 год., приет на 10.05.2017 (до 30 август)

Дейности за изпълнението на проекта	ян. 2016	февр. 2017	март 2017	април 2017	май 2017	юни 2017	юли 2017	авг. 2017	септ. 2017	окт. 2017	ноем. 2017	дек. 2017
.....												
Етап II: Подготовка за стартиране на работата по Проект "PEFC"												
2.1. Публично оповестяване на стартирането на работата по Проект "PEFC" до национална сертификационна агенция на Г. държавата		28 януари										
2.2. Покана до заинтересованите страни и до членовете на PEFC-България за участие в Работна група по създаване на техническата документация				28 март - 12 април								
2.3. Създаване на работна група / Колегиум за горска сертификация				27 април								
2.4. Подготовка на Работен вариант на PEFC-България технически документ					10 май							
Етап III: Работна група												
3.1. Разглеждане на работния вариант					10 май							
3.2. Подаване на коментари/ становища/ предложения					25 май							
3.3. Разглеждане на коментарите/ становищата /предложения					30 май							
3.4. Постигане на консенсус в КГС					2 юни							
Етап IV: Консултиране												
4.1. Разпространяване на работен вариант до членовете на PEFC					30 май							
4.2. Разглеждане на коментарите/ становищата на членовете на PEFC						5 юни						
4.3. Качване на работния вариант на уеб страницата на PEFC / / покана за публично консултиране до всички заинтересовани страни						5 юни						
4.4. Публично консултиране /минимум 60 дни/							5.6. - 5.8.2017					
4.5. Пилотно тестване на разработената схема с К&И								31 юли				
4.6. Подготовка на всички други документи, които са част от схемата								10 авг				
4.7. Разглеждане на коментарите/ предложенията на заинт. страни								10 авг				
Етап V: Работна група												
5.1. Доклад за изпълнение на проекта								10.авг				
5.2. Одобрение от Управителния съвет								15.авг				
5.3. Одобрение от Общото събрание								17.авг				
Етап VI: Публикуване												
6.1. Коригиране на грешки в официално одобрения документ								25.авг				
6.2. Изпращане на коригирания документ до членовете на PEFC-България и публикуване на уеб страницата на PEFC								26.авг				
Етап VII: Изпращане за международно признаване и утвърждаване от PEFC-Suisse									28.авг			